



Sistemas de gestion de **Proyectos**

Proyecto Intermodular

Índice

- 1 **Introducción**
- 2 **De que se ocupa**
- 3 **Fases**
- 4 **Casos concretos**
- 5 **Conclusión**



Introducción

Una herramienta de gestión de proyectos es un software diseñado para ayudar a los equipos a planificar, organizar y gestionar sus tareas y proyectos de manera eficiente.



De que se ocupa la **GESTION DE PROYECTOS**



La gestión de proyectos en una empresa se ocupa de planificar, organizar, coordinar y supervisar todas las actividades necesarias para llevar a cabo un proyecto con éxito. Su objetivo principal es asegurar que un proyecto cumpla con los plazos, el presupuesto y los objetivos establecidos.

01

Inicio del proyecto

Definir la idea del proyecto y su viabilidad identificar objetivos, alcance inicial y beneficios esperados evaluar si el proyecto es rentable o conveniente designar al director o líder del proyecto crear el acta de constitución del proyecto.

02

Planificación del proyecto

Detallar el alcance del proyecto crear un cronograma de tareas y tiempos asignar recursos y roles estimar costos y definir el presupuesto identificar riesgos y cómo gestionarlos establecer los criterios de calidad diseñar el plan de comunicaciones.

03

Ejecución del proyecto

Poner en marcha el trabajo planificado coordinar al equipo de trabajo asegurar que las tareas se realicen según lo planeado gestionar recursos y resolver problemas del día a día comunicar avances a las partes interesadas.

04

Monitoreo y control

Medir el rendimiento, comparar lo real con lo planificado identificar desviaciones tomar acciones correctivas si es necesario controlar cambios en el alcance, cronograma o presupuesto.

05

Monitoreo y control

Entregar el producto, servicio o resultado final al cliente o al área correspondiente verificar que se cumplieron los objetivos hacer una evaluación final del proyecto documentar lecciones aprendidas liberar recursos y disolver el equipo del proyecto.

Fases Gestión de Proyectos



Sistemas de gestion de proyectos

Caso concreto

Proyecto Intermodular

01 Inicio del proyecto

Identificar la necesidad del cliente o del mercado
definir el objetivo de la app, realizar un análisis preliminar de viabilidad, crear el acta de constitución del proyecto asignar al project manager y equipo inicial.

Ejemplo:

Se decide crear una app para gestionar reservas en restaurantes con pagos en línea se evalúa la demanda competencia y viabilidad técnica.



02 Planificación del proyecto

Definir funcionalidades clave: login reservas pagos opiniones, crear el backlog, elegir metodología de desarrollo, estimar tiempos costos y recursos, planificar el diseño UX/UI establecer el cronograma de entregas, identificar riesgos técnicos o legales, establecer herramientas de trabajo.

Ejemplo:

Se estima que el proyecto tardará 4 meses, se divide en 6 sprints, y se asigna un equipo de 1 diseñador, 2 desarrolladores y 1 tester.



03 Ejecución del proyecto

Programar las funcionalidades, diseñar la interfaz de usuario, integrar bases de datos y servicios externos, hacer pruebas internas, documentar el código y avances, comunicar el progreso al cliente o stakeholders.

Ejemplo:

En el Sprint 1 se desarrolla el sistema de registro/login; en el Sprint 2 se añade la funcionalidad de reservas, y así sucesivamente.



04 Monitoreo y control

Supervisar el cumplimiento del cronograma y presupuesto, revisar el avance del desarrollo, realizar pruebas de control de calidad, ajustar tareas o tiempos según resultados y cambios, gestionar cambios solicitados por el cliente.

Ejemplo:

Se detecta que la funcionalidad de pagos requiere más tiempo por una integración externa. Se ajusta el sprint y se reorganiza el



05 Cierre del proyecto

Pruebas finales, publicación en tiendas o despliegue web, capacitación al cliente o usuarios finales, entrega de la documentación técnica y manual de usuario, evaluación del proyecto: qué salió bien y qué no, cierre de contratos y liberación de recursos.

Ejemplo:

La app se publica en las tiendas, el cliente aprueba la entrega, se hace una reunión de cierre y se documentan lecciones aprendidas.



TOP PROJECT MANAGEMENT SOFTWARE TOOLS

story

to do

in progress

done

Conclusión

Las herramientas de gestión de proyectos permiten organizar y controlar cada etapa del trabajo de forma eficiente. Como vimos en el caso de la app, seguir una estructura clara ayuda a cumplir los objetivos, optimizar recursos y minimizar errores. Usarlas correctamente es clave para lograr proyectos exitosos.